



**СОЛ ДАССОВАНО**  
Директор К.Р.О.ВОИ  
Ибрагимов Корголев Д.Е.)  
«31» июля 2018 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о.директора МОУ «СОШ №3»  
Ухтикова Т.А.)  
«31» июля 2018 г.

**План адаптации для МГН объекта**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 имени В.И.Лыткина»*  
(наименование)  
*Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Тептюковская, д.353*  
(адрес)  
**на период 2018-2025 года**

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия:</b>						
<b>1.1</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Зам.директора по АХР
<b>1.2</b>	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Зам.директора по ВР
<b>1.3</b>	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор

1.4	Организация систематического обучения (инструктора) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктора, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Социальный педагог
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Зам.директора по ВР
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Зам.директора по ВР
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор
1.9	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Зам.директора по ВР
1.10	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Зам.директора по АХР
1.11	Развитие средств и носителей информации (памятки)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Социальный педагог
2.	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						
2.1	- опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора

<p>3.</p> <p><b>Ремонтные работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- ступенькоход;</li> <li>- кресло-коляска;</li> <li>- кушетка с подъемником;</li> <li>- индукционные петли;</li> <li>- сигнал оповещения звонка для глухих;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- поручни опорные;</li> <li>- специальное откидное сиденье;</li> <li>- электронные лупы увеличители;</li> <li>- поручни опорные для унитаза и раковины.</li> </ul>						по АХР
<p>3.1</p> <p><b>По территории объекта</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- восстановление целостности покрытия путей движения;</li> <li>- демонтаж бордюров на пути движения;</li> <li>- монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения;</li> <li>- монтаж мест отдыха на пути движения;</li> <li>- монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;</li> <li>- монтаж плана размещения объектов на территории;</li> <li>- монтаж/демонтаж перепадов высот по пути движения;</li> <li>- монтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж тактильных направляющих и предупреждающих.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конiec 2025 года	Зам.директора по АХР
<p>3.2</p> <p><b>По входу в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж пандуса;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конiec 2025 года	Зам.директора по АХР

<p>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице в <u>        </u> ной площадке и тамбура;</p> <p>- монтаж информационных табличек на Брайля;</p> <p>- монтаж тактильных направляющих и предупредительных перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</p> <p>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <p>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <p>- монтаж бортиков по краям ступеней;</p> <p>- ремонт покрытия лестниц;</p> <p>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;</p> <p>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.</p>						
<p><b>3.3 По путям движения в здании</b></p> <p>- монтаж/демонтаж дверей;</p> <p>- демонтаж порогов;</p> <p>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</p> <p>- монтаж поручней вдоль стен;</p> <p>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</p> <p>- монтаж мнемосхемы;</p> <p>- монтаж информационных табличек на Брайля;</p> <p>- монтаж тактильных направляющих и предупредительных;</p> <p>- монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</p> <p>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <p>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <p>- ремонт покрытия лестниц;</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Ремонт</p>	<p>2 этап</p>	<p>Конец 2025 года</p>	<p>Зам.директора по АХР</p>	

<p>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - обустройство зоны безопасности для МПН.</p>						
<p><b>3.4 По зоне оказания услуг</b> <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытий; <i>Залыная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек.</p>	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора по АХР
<p><b>3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям</b> <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <i>Душевая:</i> - монтаж/демонтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поддона; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей</p>	К,О,С	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора по АХР

	(дозатор для мыла, лейка и т.п.). <i>Разделка:</i> - монтаж/демонтаж крючков для одежды.							
<b>3.6</b>	<b>По системе информации</b> - размещение на существующем сайте информации для МГН.	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап			Конец 2018 года	Зам.директора по ВР

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

\* - Мероприятия первого этапа (неоглобные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - Мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.